

ADENDA
PLAN DE GESTION PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO Y MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS

MARCO PROPOSITIVO AÑOS 7 a 10

2025-2028

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

IF-2026-100842476-APN-DRPA#APNAC

AUTORIDADES INSTITUCIONALES

DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

Presidente
Sergio Martín Álvarez
Vicepresidente
Lucas Horacio PORTELA LACANETTE
Vocales
Carolina VILLARREAL CALO
María del Pilar GONZÁLEZ
Fabio Augusto FRANCARDI
José Manuel SALGADO

DIRECCIONES NACIONALES Y REGIONALES

Dirección Nacional de Conservación
Frank Hernández
Dirección Regional Patagonia Austral
Laura M. Malmierca
Dirección Nacional de Operaciones
José Luis Albrizio
Dirección Regional Sur
Damián Mujica
Intendente Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo
Ricardo Guerra

ADENDA – AMPLIACION MARCO PROPOSITIVO AÑOS 7 a 10.

PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO y MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS

El presente documento da cuenta de las actividades a realizar en el período de ampliación del horizonte temporal del Plan de Gestión del área protegida. Incluye estrategias y actividades que permitirán avanzar en la consecución de objetivos de conservación y de gestión propuestos en el documento estratégico. Se presentan organizados por ámbitos temáticos y refleja los resultados obtenidos en la evaluación a término del documento estratégico IF-2025-89049993-APN-DRPA#APNAC.

ACRÓNIMOS	
AGVP	Administración General de Vialidad Provincial
AP	Área Protegida
CV	Centro de Visitantes
DGAJ	Dirección General de Asuntos jurídicos
DLIFE	Dirección de Lucha con Incendios Forestales y Emergencias
DNC	Dirección Nacional de Conservación
DNC (Prog. EA e IP)	Dirección Nacional de Conservación – Programa de Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio
DNIN	Dirección Nacional de Infraestructura
DNO	Dirección Nacional de Operaciones
DNO -DRS	Dirección Nacional de Operaciones – Dirección Regional Sur
DNUP-DDIV	Dirección Nacional de Uso Público – Dirección de Diseño e Información al Visitante
DNV	Dirección Nacional de Vialidad
DRPA	Dirección Regional Patagonia Austral
Nº	Número
PEN	Poder Ejecutivo Nacional
PN	Parque Nacional
PNBPJ	Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo
RN	Ruta Nacional
RNE	Reserva Natural Estricta
RP	Ruta Provincial
RRCC	Recursos Culturales
RRNN	Recursos Naturales
UP	Uso Público
ZAM	Zona de Amortiguamiento

A) FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

Objetivo 1: Regularizar la situación catastral del PNBPJ

Estrategia 1.1: Concretar la mensura del AP y su inscripción en el Registro Provincial de Catastro.

Indicador de resultado: El PNBPJ cuenta con mensura aprobada e inscripta en el Registro Provincial de Catastro de la Provincia de Santa Cruz.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Gestionar el Código de Inmueble del Estado (CIE) y la georreferenciación de límites del AP.					El PN cuenta con Código Inmueble del Estado y límites georreferenciados.	PNBPJ- Dirección de Catastro (DNIN)

Objetivo 2: Adecuar las categorías de manejo a los objetivos de conservación actuales del PNBPJ

Estrategia 2.1: Modificar los límites de la Reserva Natural Estricta (RNE) creada por Decreto 453/94.

Indicador de resultado: Límites de la RNE modificados.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Gestionar la modificación de los límites de la RNE para adecuarlo a los usos aprobados.					Proyecto elaborado.	PNBPJ, DRPA, DNO-DRS, DGAJ

Objetivo 3: Optimizar la gestión técnico – administrativa del área.

Estrategia 3.1: Incrementar el número de personal que trabaja en el área protegida.

Indicador de cumplimiento: El personal de terreno, profesional y técnico del PNBPJ es suficiente para cumplir con la gestión técnico-administrativa del Parque Nacional.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Mantener la dotación mínima de 4 agentes guardaparques en terreno.					Se cuenta con la cantidad de personal requerido.	PNBPJ, DNO-DRS
Incorporar un profesional/técnico para las áreas de Uso Público y Conservación.					Se incorpora el profesional /técnico requerido.	PNBPJ, DNO-DRS

Estrategia 3.2: Incrementar, mantener, reparar y/o refuncionalizar infraestructura para control y vigilancia y manejo del Patrimonio Natural y Cultural.

Indicador de resultado: Todas las tareas de gestión del Parque Nacional se realizan con el soporte de la infraestructura adecuada.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Mantener en estado transitable la RP Nº 49 y los caminos internos.					Ruta y caminos internos mantenidos.	PNBPJ, DNO-DRS
Refuncionalizar y reparar la casa principal y otros edificios de la seccional Cerro Horqueta.					Edificios de Seccional Cerro Horqueta refuncionalizados.	PNBPJ, DNIN
Construir un galpón taller en el Centro Operativo, en sustitución del actual, que será reemplazado/ refuncionalizado como centro de visitantes (CV).					Galpón Taller construido.	PNBPJ, DNIN
Implementar instalaciones modulares en las portadas sobre RP Nº 49 para mejorar las tareas de control y vigilancia.					Módulos instalados.	PNBPJ-DNO-DRS, DRPA
Realizar mantenimiento de infraestructura del área protegida.					Mantenimiento realizado.	PNBPJ

Estrategia 3.3: Controlar eficientemente los accesos al Parque Nacional, límites y sectores remotos del área protegida.

Indicador de resultado: Disminuye la ocurrencia de incidentes que afectan el patrimonio natural y cultural por debajo de niveles de impacto.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Implementar las acciones necesarias para que las portadas de acceso este y oeste sobre la RP Nº 49 estén operativas.					Portadas operativas.	PNBPJ
Incrementar actividades de control y vigilancia en RP Nº 49 y en caminos internos, con especial énfasis en sectores lindantes a sitios paleontológicos que no están habilitados para la visitación.					Número de informes de patrullas realizadas.	PNBPJ
Actualizar y aprobar los planes de protección.					Plan de protección elaborado y aprobado; evaluaciones realizadas.	PNBPJ, DNO
Evaluar alternativas de bajo impacto para acceder a sectores remotos del AP, especialmente límites este y sudeste.					Evaluación realizada, medios de acceso definidos.	PNBPJ, DRPA

Estrategia 3.4: Atender la seguridad del personal y de los visitantes que llegan al Parque Nacional.

Indicador de resultado: El PNBPJ cuenta con las herramientas para implementar medidas que resguarden la seguridad e integridad de sus trabajadores y visitante.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Gestionar la instalación de medio comunicación (p. ej., antena con wifi o teléfono SOS).					Medio de comunicación instalado.	PNBPJ, AGVP
Gestionar la construcción de un derivador de ruta para mejorar la seguridad en el cruce de la RP Nº49 y la RN Nº3.					Gestión realizada/Derivador construido.	PNBPJ, AGVP
Elaboración/actualización del Plan de Gestión de Riesgos y Emergencias.					Plan aprobado/informes realizados.	PNBPJ, DLIFE, DNO

Objetivo 4: Fortalecer vínculos con otras instituciones y la comunidad en general.

Estrategia 4.1: Implementar una instancia formal de participación con los actores con vinculación directa con el área protegida (Comisión Asesora Local u otras opciones).

Indicador de resultado: Se desarrollan trabajos y acciones con los vecinos del área protegida, en base a una agenda de trabajo elaborada en forma conjunta.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Convocar actores y formalizar una instancia participativa.					Número de encuentros efectivizados / número de memorias de encuentros.	PNBPJ

Estrategia 4.2: Fortalecer vínculos con las localidades cercanas.

Indicador de resultado: El Parque Nacional tiene vínculos estables y positivos con las localidades de Jaramillo, Fitz Roy y Caleta Olivia.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Trabajar con la Comuna de Jaramillo – Fitz Roy en temas de interés mutuo.					Número de eventos con participación conjunta.	PNBPJ
Generar /promover, al menos, dos iniciativas por año de trabajo conjunto en la localidad de Caleta Olivia.					Número de iniciativas concretadas anualmente.	PNBPJ

B) CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Objetivo 5: Ampliar el conocimiento del Patrimonio Natural y Cultural, priorizando los aspectos indispensables para la buena gestión del área protegida.

Estrategia 5.1: Promover, a través de terceros, la generación de información de base, de acuerdo con los vacíos de información detectados en el Plan de Gestión y en programa de investigación y monitoreo.

Indicador de resultado: Al finalizar el horizonte temporal del Plan de Gestión se produjo un aumento del 50% en el número de investigaciones científicas relevantes para el PNBPJ.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Brindar apoyo logístico a investigadores en el PN, en base a las posibilidades operativas del área.					Apoyo logístico, al menos, al 50% de los investi-gadores externos que lo requieran.	PNBPJ
Adecuar un espacio para alojamiento de investigadores y personal APN en tránsito.					Espacio disponible y operativo.	PNBPJ, DNO
Difundir y promover las necesidades de investigaciones en ámbitos de la academia e instituciones de investigación.					Número de actividades realizadas.	PNBPJ

Estrategia 5.2: Describir las comunidades vegetales del área protegida

Indicador de resultado: El PN cuenta con un mapa de vegetación detallado

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Mejorar el mapeo de las unidades de vegetación					Mapeo realizado	PNBPJ, DRPA

Estrategia 5.3: Contar con información adecuada para la gestión de cuerpos de agua.

Indicador de resultado: Se cuenta con información sobre las condiciones de, al menos, 40% de los cuerpos de agua superficiales y de las napas subterráneas utilizadas como provisión de agua para consumo.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Implementar monitoreo de condiciones fisico-químicas y biológicas de los cuerpos de agua.					Proyecto aprobado /Monitoreos e informes realizados.	PNBPJ, DRPA
Realizar análisis periódicos de las napas subterráneas y/o áreas de recarga natural El Cuadro, Cerro Horqueta y El Bajo.					Informes de análisis anuales.	PNBPJ

Estrategia 5.4: Implementar monitoreos de especies de fauna.

Indicador de resultado: Se cuenta con información sobre las tendencias poblacionales de especies de fauna adecuada y necesaria para la toma de decisiones.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Monitoreos anuales de la población de zorros.					Monitoreos anuales realizados/ informes realizados.	PNBPJ, DRPA
Registros periódicos de presencia de *Rallus antárctica.*					Monitoreos anuales realizados / informes realizados.	PNBPJ, DRPA
Censos Neotropicales de Aves Acuáticas.					Censos realizados (2 veces/año), Formularios enviados.	PNBPJ
Estimaciones periódicas de las poblaciones de guanacos y choiques para evaluar tendencias a mediano plazo.					Monitoreos realizados c/3 años / informes realizados.	PNBPJ, DRPA

Objetivo 6: Incrementar el conocimiento del público en general sobre el patrimonio natural y cultural del AP, sus valores y atractivos y sus objetivos de conservación

Estrategia 6.1: Implementar actividades de educación ambiental en el marco de un programa o plan.

Indicador de resultado: El PNBPJ implementa actividades planificadas de Educación Ambiental.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Elaborar proyecto para implementar charlas con temas específicos (AP, valores de conservación) para las instituciones educativas en zona influencia del área protegida.					Programa/Proyecto elaborado y aprobado.	PNBPJ
Implementar charlas periódicas en medios de comunicación, canales en redes sociales, abiertas a la comunidad.					Número de charlas ofrecidas//Registro de actividades realizadas.	PNBPJ
Implementar el calendario de efemérides.					Número de actividades realizadas.	PNBPJ
Ofrecer apoyo/colaboración a establecimientos educativos en la organización de visitas al área protegida.					Número de visitas implementadas.	PNBPJ
Implementar jardín de especies nativas en sede administrativa.					Jardín implementado.	PNBPJ

Estrategia 6.2.: Ampliar la oferta interpretativa fuera del CV.

Indicador de resultado: El PNBPJ cuenta con una amplia oferta interpretativa.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Habilitar senderos interpretativos.					Número de senderos interpretativos implementados.	PNBPJ
Diseñar y elaborar cartelería interpretativa sobre temas como geología, patrimonio cultural, fauna y flora.					Número de carteles elaborados e instalados.	PNBPJ
Mejorar, diseñar folletos (por temas y otros), mantenerlos disponibles.					Número de folletos actualizados/elaborados y disponibles.	PNBPJ

C) CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Objetivo 7: Mantener y mejorar el estado de conservación del Patrimonio Material e Inmaterial.

Estrategia 7.1. Implementar medidas de gestión y conservación para los sitios identificados y priorizados en el área protegida.

Indicador de resultado: El Patrimonio Cultural del PN no sufre mayor degradación y, por el contrario, en algunos casos, se registran mejoras en su estado de conservación.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Realizar el monitoreo del estado de conservación de los sitios dados de alta en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural Material.					Número de fichas confeccionadas.	PNBPJ, DRPA
Realizar nuevos registros y evaluarlos.					Número de fichas confeccionadas y evaluadas.	PNBPJ, DRPA
Avanzar con la construcción de una base de datos en formato SIG.					Informes de avance anual.	PNBPJ, DRPA
Implementar medidas de mitigación en los sitios que lo requieran.					Número de informes con medidas de mitigación implementadas.	PNBPJ, DRPA
Evaluar el estado de conservación y tomar medidas de conservación-restauración en el galpón de esquila de Cerro Horqueta.					Informe de diagnóstico elaborado.	PNBPJ, DRPA, DNIN
Elaborar el proyecto de recuperación del patrimonio cultural inmaterial, mediante la metodología de historia oral.					Proyecto elaborado y aprobado.	PNBPJ, DRPA

Objetivo 8: Reducir el impacto de las especies exóticas invasoras presentes en el AP

Estrategia 8.1: Mantener el AP libre de ganado bagual (equino y vacuno).

Indicador de resultado: En el PNBPJ no se registra presencia de ganado bagual.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Realizar relevamiento de alambrado perimetral e implementar arreglos en sitios prioritarios.					Informe de relevamiento / informes de arreglos realizados.	PNBPJ, DNO-DRS
Continuar las acciones del plan de control de los equinos baguales presentes en el AP.					Número animales abatidos/Informes bienales elaborados.	PNPBJ- DRPA
Continuar acciones para erradicación vacunos baguales.					Número animales abatidos/ informes elaborados.	PNBPJ

Estrategia 8.2. Proteger los sitios de nidificación de la gallineta chica (*Rallus antarcticus*) del impacto del ganado bagual.

Indicador de resultado: No se registran impactos por ingreso de ganado bagual en los sitios de nidificación de la gallineta chica.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Mantener los cierres provisorios instalados donde se registró la presencia de gallineta chica.					Cierres en buen estado.	PNBPJ

Estrategia 8.3. Controlar el avance y dispersión de especies exóticas vegetales

Indicador de resultado: Se ha controlado el avance de las especies vegetales exóticas en el PNBPJ.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Identificar y mapear las exóticas presentes, priorizándolas según la factibilidad de implementar medidas de manejo.					Diagnóstico realizado.	PNBPJ, DRPA
Implementar acciones de control/erradicación sobre las especies priorizadas.					Informes de las acciones realizadas.	PNBPJ, DRPA

Objetivo 9: Mantener el grado de integridad del yacimiento paleontológico del Bosque Principal

Estrategia 9.1. Ordenar y regular la visitación en el sendero "Huellas del pasado" (yacimiento Bosque Principal).

Indicador de resultado: En el sendero "Huellas del Pasado" la visitación es ordenada y está regularizada.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Mantener correctamente demarcado y señalizado el sendero paleontológico (hasta que se construya la pasarela o entablonado).					Sendero demarcado y señalizado.	PNBPJ, DRPA
Ampliar y mejorar la cartelería informativa para prevenir la sustracción de materiales y el abandono de las pasarelas.					Número de carteles instalados.	PNBPJ
Reforzar el control y vigilancia en el sector de UP intensivo.					Se realiza control y vigilancia /número de reportes de incidentes.	PNBPJ
Construir un entablonado o pasarelas en el primer tramo del sendero - alrededor de 500 m.					Entablonado o pasarela construida.	PNBPJ, DRPA, DNIN

Estrategia 9.2. Evaluar la integridad del yacimiento paleontológico

Indicador de resultado: Se conoce el estado de integridad del yacimiento paleontológico del PNBPJ

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Realizar un monitoreo/revisión anual de los árboles petrificados del sendero paleontológico (protocolo propuesto por P. Falaschi (2008).					Monitoreos anuales realizados e informados.	PNBPJ, DRPA

Objetivo 10: Mantener y mejorar el estado de conservación de las poblaciones de vertebrados, con énfasis en grandes herbívoros y carnívoros.

Estrategia 10.1. Minimizar el impacto de las barreras físicas (alambrados y rutas) sobre las poblaciones de fauna nativa.

Indicador de resultado: La fauna nativa del PNBPJ no se ve afectada por barreras físicas.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Eliminar progresivamente los alambrados internos del AP, exceptuando los sectores involucrados en las actividades de erradicación de ganado bagual, los que se retirarán posteriormente a la erradicación del ganado.					Metros de alambrados retirados.	PNBPJ
Colocar cartelería informativa con normas de conducta para minimizar los riesgos de atropellamiento en todos los accesos al AP					Número de carteles colocados	PNBPJ

Objetivo 11: Implementar una Zona de Amortiguamiento (ZAM) externa para el PNBPJ.

Estrategia 11.1. Realizar gestiones para la constitución de la zona de amortiguamiento del PN para promover la conservación de la biodiversidad.

Indicador de resultado: Se logran acuerdos positivos para constituir una ZAM de manera participativa.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Relevar el área propuesta para construir una ZAM y recopilar información para caracterizarla y efectuar un diagnóstico.					Informe con caracterización y diagnóstico de la ZAM	PNBPJ
Desarrollar actividades en el marco de una instancia participativa de gobernanza, con énfasis en envenenamiento y cacería de fauna nativa.					Número de informes con actividades realizadas	PNBPJ,
Identificar impactos reales o potenciales de la actividad minera en el área lindera al PN y definir necesidades de monitoreo y/o mitigación.					Informe de evaluación con propuestas	PNBPJ

Estrategia 11.2: Conocer la magnitud de los impactos posibles y reales sobre el Patrimonio Natural y Cultural del AP y área de influencia, e implementar las acciones necesarias para evitarlos o mitigarlos.

Indicador de resultado: El PNBPJ implementa acciones necesarias para evitar los impactos potenciales de la actividad minera que se desarrolla en su entorno

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Identificar impactos reales o potenciales de la actividad minera en el área lindera al PN y definir necesidades de monitoreo y/o mitigación.					Informe de evaluación con propuestas.	PNBPJ

D) USO PUBLICO

Objetivo 12: Mejorar la calidad de la visita en el PN

Estrategia 12.1: Dotar al AP de un Centro de Visitantes (CV) que reúna las condiciones adecuadas para mejorar la atención de las personas que llegan a visitar el PNBPJ.

Indicador de resultado: El PN cuenta con un CV adecuado.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Refuncionalizar las instalaciones del galpón taller y oficina de informes-museo como Centro de Visitantes (CV).					Edificaciones refuncionalizadas como CV	PNBPJ, DNIN
Implementar un espacio Interpretativo en el edificio del CV, acción que incluye el diseño y elaboración de los contenidos de información ofrecida.					Espacio interpretativo implementado.	PNBPJ, DNUP-DNIV, DNC (Prog EA e IP), DRPA

Estrategia 12.2: Incrementar la cantidad de sitios abiertos para la visita y brindar posibilidades de pernocte en el AP.

Indicador de resultado: Los visitantes pueden acceder a más sitios de visita ya a pernoctar en el mismo.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Instalar miradores, sectores de estacionamiento y senderos cortos asociados a la RP 49.					Al menos, dos miradores instalados.	PNBPJ, DRPA
Mantener las postas y la disponibilidad de contenido de la Audioguía de RP Nº 49.					Número de medidas correctivas implementadas.	PNBPJ
Evaluar factibilidad de habilitar área de acampe agreste, en lugar a definir.					Área de acampe agreste habilitada.	PNBPJ, DRPA
Implementar un mirador de aves (tipo refugio o *hide*) para la observación de aves acuáticas y de estepa, en un lugar a definir.					Mirador instalado.	PNBPJ, DRPA

Estrategia 12.3. Promover la realización de visitas guiadas

Indicador de resultado: Los visitantes pueden realizar visitas guiadas con prestadores habilitados en el PNBPJ.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Implementar cursos y exámenes para la habilitación de guías.					Número de cursos implementados.	PNBPJ, DRPA

Estrategia 12.4 Mejorar la información general para el público visitante.

Indicador de resultado: Los visitantes llegan al PN con información y aprovechan plenamente sus visitas.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Mantener actualizada la información que se brinda en puntos clave afuera del área protegida.					Información actualizada disponible en puntos clave.	PNBPJ
Mantener actualizada la información sobre accesos, horarios de visita y actividades en general en la página oficial de la APN.					Página oficial con información actualizada.	PNBPJ
Mejorar cantidad y tamaño de cartelería sobre la RN N°3, especialmente en el acceso a la RP N°49.					Cartelería adecuada instalada.	PNBPJ, AGVP, DNV
Adecuar espacio disponible en sede administrativa, para concretar espacio para Oficina de informes.					Espacio habilitado.	PNBPJ

Estrategia 12.5. Realizar mejoras de forma permanente en los servicios y actividades ofrecidos, a partir de la información que se obtiene de los visitantes.

Indicador de resultado: La calidad de los servicios y actividades ofrecidos en el PNBPJ mejora permanentemente.

Actividades	Año				Indicador de cumplimiento	Responsable y actores
	7	8	9	10		
Monitorear el impacto de uso público en sendero Cerro Madre e Hija.					Monitoreo implementado	PNBPJ, DRPA
Elaborar e implementar encuestas para conocer la satisfacción del visitante, en el PN y en Jaramillo.					Encuesta implementada	PNBPJ, DNUP
Realizar el seguimiento y evaluación de las opiniones vertidas por los visitantes en libros de quejas y de visitas o en otros medios.					Libros de quejas y visitas revisados periódicamente y datos procesados	PNBPJ
Implementar medidas correctivas					Número de medidas implementadas.	PNBPJ

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-100842476-APN-DRPA#APNAC

EL CALAFATE, SANTA CRUZ
Viernes 16 de Octubre de 2026

Referencia: ADENDA EXTENSIÓN HORIZONTE TEMPORAL PLAN DE GESTIÓN PN BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.16 10:44:49 -03:00

LAURA MALMIERCA
Directora Regional
Dirección Regional Patagonia Austral
Administración de Parques Nacionales

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.16 10:44:50 -03:00