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BUENOS AIRES, 17 K3V 206

VISTO que mediante Resoluciéon P.D. N° 650/2010, las Direcciones Nacionales de

. Interior y de Conservacién de Areas Protegidas son las encargadas de realizar los procesos de

% o}~ planificacién de los Planes Operativos Anuales, y

o

GAL DE INTERIO

o
i

1

ARCUES NACIONA

N DE

CONSIDERANDO

Que es necesario dar inicio al Proceso de Planificacion Operativa 2016, cuyos
antecedentes corren por Expediente N° 3309/2015.

Que los Planes Operativos Anuales (POAs) constituyen una herramienta de
planificacion para la programacion a corto plazo de las acciones de conservacién y manejo, la
implementacion de los Planes de Gestion, la optimizacién de los recursos humanos y
financieros, el monitoreo de la gestion y el cumplimiento de lo planificado, de valor tanto para
las éreas protegidas como para las autoridades superiores del Organismo.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N°
1375/1996, la Resolucion PD N° 210/2014 y la Resolucién PD N° 122/2010.

Por ello,

LA DIRECCION NACIONAL DE INTERIOR Y LA
DIRECCION NACIONAL DE CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS
DISPONEN:

ARTICULO 1°: Establecer que las Direcciones (DIEA y DCyM), Delegaciones Regionales y
Coordinaciones deberan remitir el POA 2016 a la Direccién Nacional de Conservacion de
Areas Protegidas antes del 31 de Diciembre de 2015.
ARTICULO 2°: Establecer que las Intendencias de las areas protegidas y la CLIF, deberan
remitir el POA 2016 con dictamen favorable de las respectivas Delegaciones Regionales y
Coordinaciones a la Direccion Nacional de Interior antes del 31 de Diciembre de 2015.
ARTICULO 3°: Establecer que la Direccién Nacional de Conservacién de Areas Protegidas y
la Direccion Nacional de Interior elaboraran su POA 2016 antes del 31 de Diciembre de 2015.
ARTICULO 4°: Establecer que, para las areas protegidas y la CLIF, el Capitulo 4.
PRESUPUESTO del documento POA, debe ajustarse al presupuesto que cada area protegida
tiene asignado en el proyecto de Ley de Presupuesto 2016 que figura en la pagina web del
Ministerio de Economia.
ARTICULO 5°% Determinar que los POAS de las APs deberan acompaiiarse
indefectiblemente del dictamen de las Delegaciones Regionales o Coordinaciones respectivas
referido a la versién final. El documento POA final en formato Excel debe ser remitido via
correo electronico y a la vez debe ser impreso y rubricado por el responsable de la

dependencia en todas sus fojas y remitirlo por correo postal a la Direccion Nacional de
Interior.
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ARTICULO 6°: Aprobar el Cronograma y criterios basicos para la elaboracién del documento
POA 2016, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

.. ARTICULO 7°: Aprobar el Instructivo del POA 2016 que como Anexo II forma parte
. integrante de la presente.

ARTICULO 8°: Aprobar el formato POA 2016 que como Anexo III forma integrante de la
presente.

ARTICULO 9° Tomen conocimiento la Unidad de Auditoria Interna, las Direcciones
Nacionales de Interior y de Conservacién de Areas Protegidas, la Direccién General de
Coordinacion Administrativa, las Direcciones de Administracién y de Asuntos Juridicos, las
Delegaciones Regionales y las Coordinaciones Patagonia Austral y Centro Este, la CLIF y
todas las Intendencias. Cumplido, vuelvan las presentes actuaciones a la Direccién Nacional
de Interior para seguimiento de los trdmites correspondientes.

ARTICULO 10° Comuniquese, publiquese y archivese.

DISPOSICION CONJUNTA: 7 DNI
DISPOSICION CONJUNTA: 6 DNCAP

—~— GUSTAVO LEVATI
VIRECTOR NACIONAL DE INTERIOR
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
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ANEXO I
CRONOGRAMA Y CRITERIOS BASICOS

La Planificacién Operativa Anual para el afio 2016 consta de las siguientes etapas:
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1) Lanzamiento y comunicacion del proceso (noviembre 2015) ,
Las Direcciones Nacionales (DNI y DNCAP) elaboran la DlSpOSlCIOD conjunta de lanzamien-
to del POA 2016. La Direccién Nacional de Interior comunica la Disposicion conjunta y da

inicio al proceso. .

2) Elaboracién POA de APs con asistencia de las DRs (noviembre-diciembre 2015)
Ante cualquier duda general sobre el proceso comunicarse con los contactos en casa central:
interior@apn.gov.ar (DNI) y planificacion@apn.gov.ar (DNCAP).

3) Cuestxones de formato del documento
- 3.1 Todas las dependencias que elaboren POA deberéan hacerlo sobre el formato que se adjunta

al presente instructivo (remitido via correo electronico).
3.2 Los archivos digitales de los POAs de las APs deberdn nombrarse con la siguiente nomen-

clatura: NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA, SIN EL PREFIJO P.N./M.N./R.N./P.I. - ANO
DEL POA — NUMERO DE VERSION, por ejemplo: OTAMENDI 2016 V1.

Solamente la Intendencia de cada 4rea protegida ser4 la encargada de modificar el nimero de
version del documento. Al momento de acordarse el documento final, se debera agregar al
nombre del archivo la letra F de “final”, siguiendo el ejemplo OTAMENDI 2016 V4F

3.3 Los envios, recepciones, ajustes y modificaciones de los documentos que se efectien entre

las dependencias deberan realizarse via correo electrénico.

4) Elevacién/Aprobacién del documento POA (enero-febrero 2016)
4.1 Las DRs, CPA, CCE, DIYyEA y DCyM elevaran sus POAs ala DNCAP.

4.2 Las APs elevaran sus POAs a la DNL
4.3 Una vez acordado el documento final del POA, las instancias deberan imprimirlo, rubricar-

lo en todas sus hojas por el responsable de la dependencia y enviarlo formalmente por correo

postal a la DNI 0o DNCAP segtin corresponda.

4.4 Luego del envio formal del POA en papel, debera remitirse a la DNI o DNCAP via correo
electrénico, el archivo final del POA en formato digital colocando en el asunto del mail el
ntimero de CUDAP del envio formal en papel y nombre de la dependencia causante.

4.5 En referencia a los POAs de las APs, solo debe llegar a la DNI el documento final para
aprobacién y no documentos preliminares sin aval de la DR o CR, ya que los mismos no
podran tramitarse para aprobacion.

4.6 Las DR o CR deberan remitir los dictdmenes de los POAs finales de las APs a la DNI con
copia a la DNCAP. El dictamen debera referirse 1ndefect1blemente a la version final del docu-

mento. -
4.7 Las Direcciones Nacionales realizaran las gestiones necesarias para la aprobacion de los

POAs 2016.
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ANEXO IX )
INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACION DE
PLANES OPERATIVOS 2016 (POA 2016)

Los POAs de las APs, DRs, CRs v Direcciones contendran los siguientes apartados:

- Portada

- Informacién general -

Evaluacién

- Hoja 1: Problemas y Necesidades

- Hoja 2: Prioridades de Gestion

- Hoja 3.1: Gastos Operativos

Hoja 3.2: Proyectos y acciones con financiamiento asignado

- Hoja 4: Presupuesto
Hoja 5: Proyectos sin financiamiento asignado y Obras de Infraestructura

tidn de Areas Prolegidas

S A

Cugntors

MGT

LAnTEY

ERIOR

N DE PARQUES NACIONALES

PORTADA
Indicar nombre de la unidad de conservacion e insertar logo del area protegida.

INFORMACION GENERAL

TRACIO

5

Esta hoja tiene el objetivo de nutrir la planificacién operativa de un contexto, para as{ entender

mejor el documento producido y la realidad en la que el equipo se desenvuelve.

Dicha hoja se articula de la siguiente manera (nétese que las planillas contienen comentarios para

facilitar el llenado de las mismas, éstos se visualizan posicionando el cursor sobre el t11angu.lo de
color de la celda en cuestion).

Esta planilla deber4 ser completada con responsabilidad y veracidad de sus datos, ya que de la

misma se obtiene informacién que nutrira las bases de datos volcadas en el SIB.

UIRECTOR NACIONAL DE INT

ATMINGG

EVALUACION .

Dado que al momento de preparar el POA 2016 estaré en curso el ejercicio 2015, esta hoja debera
completarse de manera simultdnea a la elaboracion del POA, por cuanto habré proyectos ejecutan-
dose mientras se elabora el documento 2016. No obstante, a la fecha de remisién del documento

final para su aprobacién deberd estar lo méas completa posible.
Se deberan evaluar todos los proyectos. Si existieran tareas o acciones realizadas fuera de la Plani-

ficacion Operativa 2015 se evaluardn también consignandolas en ese momento en la planilla de
Evaluacién. En relacién con el presupuesto ejecutado, indicar la ejecucion del presupuesto total

2015 segtn incisos (2,3 y 4)
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Se recomienda copiar las primeras columnas de las hojas que contengan los proyectos, acciones
- ejecutor y participantes y posteriormente adaptar la planilla siguiendo el formato de la planilla de
$evaluacion. De esta forma se asegura evaluar la totalidad de proyectos/acciones programadas.

&Para cada proyecto y accion completar los 51gulentes campos:

Titulo del proyecto /Lista de acciones: Nombrar el proyecto y listar las tareas ejecutadas

SR ES
& :3;" ° 1 ¢

%‘ g E’ e Ejecutor: indicar personal del AP (o sector del AP) que ejecuto la actividad
® z‘i; ? e Nivel de ejecucion: estimar el nivel de ejecucion del proyecto respecto de lo planificado en
03 el POA 2015. Para ello indicar un porcentaje (no usar letras, no usar simbolo de %, solo
-8 usar nimeros) de lo realizado respecto de lo planificado. Como guia tomar en cuenta la'si-

guiente escala:
Nivel de ejecucion Rango de porcentajes (%)
Préximo a finalizar/ Fmahzado 81 -100
Avanzado 61 —-80
Medianamente realizado 41 -60
Iniciado 21-40
No 111101ado / rec1entemente iniciado 0-20

Indicador de Cumplimiento: indicar un resultado medible y verificable (Ej. hectdreas tra-

tadas; N° carteles reparados, etc.).
o Observaciones. justificar el nivel de ejecucion logrado, indicando brevemente facilidades
limitantes, inconvenientes, etc.
o Ajustes: en el caso que la accién contintie, indicar las modificaciones propuestas para me-
jorar su cumplimiento.
Resultado de la evaluacién: Nivel de Cumplimiento del POA

e El Nivel de Cumplimiento final del POA serd el promedio del nivel de ejecucién de los
proyectos y/o acciones, sin realizar promedios parciales por programa, subprograma, etc.

Para interpretar el Nivel de Cumplimiento final del POA se seguira la siguiente escala

[ ]
Nivel de cumplimiento Porcentaje (%)
Muy satisfactorio 91-100%
Satisfactorio 70-90%
Medianamente satisfactorio 50-69%
Poco satisfactorio 36-49%
Insatisfactorio <35%
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Hoja 1: PROBLEMAS'Y NECESIDADES

Por problema se entiende los acontecimientos o hechos que afectan o amenazan directamente los

objetivos de la unidad de conservacién. En cambio las necesidades se refieren a la administracion
del 4rea (Ej. falta de personal, falta de equipamiento, falta de capacitacion).

Describa los problemas y las necesidades de la unidad siguiendo un orden de priorizacion. Indi-
que categoria de prioridad (alta, media o baja). De ser posible, identifique causas y efectos, esca-

las a las que operan, tendencias (descendente, estable, ascendente), gravedad, entidad o agentes

implicados, etc.

Hoja 2.: PRIORIDADES DE GESTION

Las prioridades de gestién sefialan en qué se piensa centrar los esfuerzos de gestion durante el afio,
abarcando ya sea aspectos de administracién, conservacién y manejo de los recursos naturales y
culturales, pobladores, uso publico, etc. Para cada una de ellas fundamentar su eleccion. La canti-
dad de prioridades de gestién no deberan exceder las 5 prioridades de gestion en cada AP.

Se entiende por Prioridad de Gestién a los objetivos y/o estrategias mencionadas en el Plan de
Gestion vigente. Si el AP no posee Plan de Gestion vigente, las prioridades de gestion deberan
elaborarse en base-a un diagnostico preliminar. En el caso de AP con Plan de Gestién (PG) vigente:
referirse a los objetivos del plan y/o a las estrategias mencionadas en el mismo. En las APs sin PG
vigente plantear las prioridades de gestién para el afio y su breve fundamentacién en base a los
problemas identificados v otros diagndsticos previos realizados para el AP.

Hoja 3.1: GASTOS OPERATIVOS

En esta hoja se listaran los gastos operativos, es decir, las acciones puntuales y/o de rutina, irre-
nunciables para el desenvolvimiento minimo indispensable del drea. También llamados gastos
recurrentes, se trata de aquellas erogaciones de base que implican un costo mas o menos fijo, co-
nocido e irrenunciable. En este sentido, y para facilitar la deteccion de los gastos recurrentes es
que se sugieren algunos campos posibles (alquileres; servicios: luz, gas, Internet; vidticos, cobro y
aprovisionamiento, etc.). El presupuesto resultante de este capitulo, debera estar asegurado por la
Intendencia desde el inicio del ejercicio, realizando las modificaciones presupuestarias necesarias
y cargando los registros de preventivos en el sistema, a fin de asegurarse su disponibilidad durante

el transcurso del afio.
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"Hoja 3.2: PROYECTOS Y ACCIONES CON FINANCIAMIENTO ASIGNADO

ecidas

Pro

Por proyecto se entiende al conjunto de actividades con objetivo/s en comun, en un tiempo deter-
minado y producto/s concreto/s. Los proyectos deberan definirse a partir de los problemas detecta-
/ < dos y dar solucion a éstos. Se debera asegurar la coherencia entre problemas, prioridades de ges-
£ 5 tibn y proyectos.

Para completar la hoja 3.2, se debera tener en cuenta los siguientes aspectos (casi todas las celdas
tienen aclaraciones que deberdn considerarse previamente al llenado de esa celda), a saber:

2Vacion de Areas

Cens

IMPORTANTE:
Pasos para el agregado de filas: A fin de que la suma automatizada de esta planilla perma-
nezca en correcto funcionamiento se deben seguir los siguientes pasos: posicionarse en las
filas 2 6 3 de cada programa, clickear botén derecho del mouse y seleccionar insertar fila. NO
posicionarse sobre las filas amarillas ni naranjas de totales de los subprogramas ya que al
insertar filas en esa posicién pueden no funcionar las féormulas de suma y el correcto llenado

de la Hoja 4 de Presupuesto. : _
Para el caso de las columnas P y Q, completarlas tal cual lo indica el comentario, a fin de

evitar alterar las férmulas ya configuradas.

ACIONAL DE INTERIOR
ION DE PARQUES NACIONALES

'l

e Programa y Subprograma: asignar cada proyecto y cada accién en el Programa y Subpro-
grama correspondiente segin el Marco Programatico Comun.

e N°proyecto / accidn: identificar cada proyecto con un numero. El nimero del proyecto es
unico e irrepetible para el AP.

e Titulo del Proyecto y objetivos /Lista de acciones: mencionar el titulo del proyecto y su ob-
jetivo general. Puede incluirse una breve descripcion del proyecto. En renglones aparte lis-
tar las acciones generales previstas conteniendo correlacion con el n° de proyecto. Por

ejemplo:

3. “Medici6n de la Efectividad de la Gestion” (Proyecto).
Objetivo: Aplicar la herramienta MEG en el AP
3.1 Comunicacion del taller, realizacién de encuesta previa y recopilacion de fuen-
tes de verificacidn (accion)
3.2 Taller de implementacién de MEG con participacion de la DR. Andlisis de re-
P sultados (accién)
En el caso de los proyectos planteados por la DR, enunéiar el proyecto y mencionar solo
las acciones que involucren la participacion del AP.

- o Ejecutor por proyecto: el ejecutor es quien realiza la accién. Indicar el nombre de la unidad
ejecutora dentro del AP 6 el nombre de un agente 6 como maximo dos agentes del AP que
es el ejecutor directo o bien el encargado operativo de llevar adelante la tarea. Siempre in-
dicar ejecutor del proyecto y/o accidén dentro del AP (no citar agentes de Direcciones Cen-
trales, ni DR, ni CR, ni otras APs).

e Participantes: mencionar a la/s unidad/es o agente/s internos y/o externos al AP.
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. » Presupuesto: indicar el presupuesto necesario para la realizacion del proyecto por incisos y
su suma total. Incorporar también los productos que habitualmente se adquieren por com-
pra centralizada.

o Trimestres 2016, 1° 2° 3°y 4°: indicar el/los trimestre/s dedicado/s a cada accién del pro-
yecto (pintar la/s celda/s correspondiente/s).

e Indicador de Cumplimiento: plantear los indicadores de forma clara y, en lo posible, que
sea facilmente medible y verificable.

o Problema o necesidad al cual el proyecto responde: Determina a qué problema o necesidad
responde o aporta a la solucién el proyecto que se describe. Indicar el numero de problema
o necesidad segun figura en la Hoja 1 de este POA. Pueden existir proyectos que no res-
pondan a ningtin problema/necesidad. ~

o Correspondencia con Prioridades de Gestidn afio 2016: Determina a qué prioridad de ges-
tién responde el proyecto que se describe. Indicar el ntimero de la prioridad segun figura en
la Hoja 2 de este POA.

e Correspondencia Plan de Gestidn: Ingresar la palabra "si" si existiera correspondencia en-

 tre el proyecto que se formula en este POA y el objetivo, estrategia o proyecto del Plan de
Gestién aprobado y vigente. Si no existieran correspondencias, indicar la palabra "no".

Hoja 4: PRESUPUESTO

Esta hoja se completa automaticamente con el llenado de las hojas anteriores Hoja 3.1 (Gastos
Operativos) y Hoja 3.2 (Proyectos con financiamiento), y es por ello que esta protegida contra es-
critura. Por lo cual se recomienda sumo cuidado con el llenado y agregado de filas de las Hojas 3.1
y 3.2

Si desea quitar la proteccion, ir al ment Herramientas, submenu Proteger y seleccionar comando
Desproteger hoja.

También en dicha planilla se podran visualizar los montos relacionados al AP/DR/CR o Direccién
que provienen de otras fuentes de financiamiento, asi como el total estimativo que representan los
proyectos y acciones sin financiamiento asignado.

Pauta Presupuestaria: la misma deber4 obtenerse del link
http://www.mecon. gov.ar/onn/html/nresutexto/broyZO1 6/jurent/pdf/P16E107.pdf

Hoja 5: PROYECTOS SIN FINANCIAMIENTO ASIGNADO + OBRAS DE INFRAES-
TRUCTURA

Esta hoja incluye a los proyectos sin financiamiento y proyectos o acciones del Plan de Obras.

Proyectos sin financiamiento: abarcan aquellos proyectos y acciones que no pueden ser cubiertas
por la asignacién presupuestaria vigente. Es preciso tener en cuenta, que no todas las limitantes se
basan en falta de financiamiento, ya que por ejemplo la falta de recursos humanos puede ser tam-
bién una limitante. Es ttil, en la medida de lo posible dar un estimado por incisos del monto reque-
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rido ya que de haber reasignaciones presupuestarias se tomaran estos datos como base para una
asignacion adecuada. '

Proyectos/Acciones del Plan Centralizado de Obras: son las obras previstas en el Plan de Obras.
Su financiamiento no se encuentra reflejado en el Subprograma del 4rea protegida, sino que se
- encuentra unificado en un Proyecto dentro del Programa 17 a cargo de la Direccién Nacional de
Interior y sobre el cual tiene injerencia la Direccién de Obras e Inversiéon Publica. En la medida
que se aprueben los proyectos de obra y se avance en el Expediente, la DOIP o la DNI solicita
aperturas de actividades internas que identifican cada Proyecto de Obra en particular e instruird a
las Intendencias para la carga en el sistema de los pasos de prevision y reserva presupuestaria co-
2 rrespondiente. Sélo podran enumerarse los proyectos de obras que ya tienen cierto grado de avance
£ (planos, mediciones, célculos, etc.), en general presentados a la superioridad en el afio anterior o
: anteriores y que no se han podido realizar. Asimismo, aquellos ya iniciados, deben continuar eje-

 cutandose en el ejercicio que se planifica.

CPQNAL DE INTERIOR

TAVO LEVAT]
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Insertar logo
del Area
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PLAN OPERATIVO ANUAL
2016

" Indicar nombre de la unidad de conservacién




INFORMACION GENERAL

UBICACION GEOGRAFICA
RN |

Ruta de acceso I

T’rovincia

Localidad(es) mas cercana(s}

Distancia al AP

Distancia al AP

Km

CATEGORIAS DE MANEJO
Catedorias establecidas por ila APN

Reserva Natural Estricta -interfor-
Reserva Natural Estricta
Parque Naclonal
Monumento Natural
Reserva Nacional
Supérficie total de la unidad de conservacion
Categorias Internacionales
Reserva de Biosfera
Sitio de Patrimonio Mundial
Sitio RAMSAR
Otras (especificar):

Superficie

ha
ha
ha
ha
ha
ha

INSTRUMENTO LEGAL DE CREACION

Tipo: Ley Nacional
Instrumentos modificatorios Ley Nacional
Ley Nacional

Afo de creaclénl

Decreto Nacional
Decreto Naclonal
Decreto Nacional

Numero

NaGmero

Namero

‘PERSONAL - RECURSOS HUMANOS

SINEP

RES 48

Guarddparque
Guardaparque Profesional
Guardapargue de Apoyo
Brigadista

Pasantes

voluntarios anualizados
voluntarios

IERGANIZACIONES O PERSONAS QUE COLABORAN EN LA GESTION DEL AP (Ej. integrantes de la Comision Asesora Local)

INFRAESTRUCTURA

Oficinas

Viviendas

Galpones, garage, etc.

Otros

EQUIPAMIENTO

Vehlculos terrestres Camiones Camionetas motos/triciclos
Vehiculos acuélicos Lanchas/gomones botes/canoas
Equinos '

Otros

USO PUBLICO

N* de personas del AP asignadas a la actividad de Uso Pubiico

N* visitantes (por afio) [

(st no conoce la cifra exacta, estime un rango aproximado. EJ. 1500-2000 visltantes/afio)



Centro de Visitantes

Alojamiento
Campamento: libre Capacidad
agreste Capacidad
organizado Capacidad
Otros
Senderos )
peatonales Estado general
vehicylares Estado general
bicis Estado general acceso libre
equestre Estado general acceso con guia
Otros Estado general Interpretados
' Estado general
Tipo de clartelerfa
de sefializacion Estado general de la carteleria
interpretativa Estado general de [a carteleria
%

Indicar el porcentaje cubierio de las necesidades totales de carteleria orientativa / informativa|

Folleter(a
general del AP
por zonas AP
temaética

Actividades personalizadas
Fuera del AP (aclividades de extension/difusién) |

En el AP
* en medios de comunicacién

- * participacion en eventos

* educacion ambiental formal: )
programadas en escuelas !

no programadas no en escuelas

charlas periédicas en establecimientos escolares
visitas guiadas en el AP | -

olras

Sacion operativa
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[1. LISTA DE PROBLEMAS Y NECESIDADES |

Problemas: son los acontecimientos o hechos que afectan o amenazan los objetivos de la unidad de
conservacion. En cambio las Nécesidades se refieren a la administracion (Ej. Necesidad de personal, de
equipamiento, de capacitacién)

PROBLEMAS -

NECESIDADES

10

11

12

13

14

GUSTAVO LEVATI
EQTOR PACIONAL DE INTERIOR
PBTRACION DE PARQUES NACIONALES
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2. PRIORIDADES DE GESTION

NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA

'FECHA ULTIMO PLAN DE GESTION/

FECHA ULTIMO POA

PRIORIDADES DE GESTION PARA EL ANO 2016 (fundamentarlas brevemente)

1.

2.
3.
4,

5.

Observaciones adicionales

GUSTAVO LEVAT
OECTOR NACIONAL DE INTERIOR
ADMINGTRACION DE PARQUES NACIONALES
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3.2 PROYECTOS Y ACCIONES CON FINANCIAMIENTO ASIGNADO

Los proyectos son los conjuntos de acciones articuladas para alcanzar un fin o resultado determinado. Los proyectos deberan dar solucién a los problemas detectados (Hoja 1), y ser
coherentes con las prioridades de gestion para el aiio (Hoja 2}.

ATENCION: insertar filas posicionandose con el cursor en fila 2 3 de cada subprograma, clickear botén derecho del mouse e insertar fila. NO posicionarse sobre ias filas amarillas de totales de los
subprogramas ni las filas naranjas de totales de programas.

3.2. - PROYECTOS Y ACCIONES CON FINANCIAMIENTO AR sin PG,

“Vigente ::

: Problerna o
necesidad al’

.Ooquno:am:o a

pantéé

Indicador de-
ient

artici

istracion

Total mcavﬂmm_.m?mm A >m3

1;Operaciones
1.2 Obras y Manlenimienvloy
w

Total Subprograma 1.2 Obras y Mantenimiento

rol;:Fiscalizacion y

mergencias’
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3.2.- PROYECTOS Y ACCIONES CON FINANCIAMIENTO , Presupuesto 2016 (§) Trimestres 2016 -~
o - . _uﬂoa_mau.o )
»mm. . L ~ & & o~ necesidad al | Correspondenciaf o
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3.2. - PROYECTOS Y ACCIONES CON FINANCIAMIENTO " Presupuesto 2016 (§) < Trimestres 2016 - - AP sinPG-:]- "AP con PG/
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4. PRESUPUESTO

Atencion: esta hoja esta protegida contra escritura. Si desea quitar la proteccién ir al menu Herramientas, subment Proteger, comando Desproteger hoja.

UNIDAD DE CONSERVACION: PLAN OPERATIVO 2016

PLANILLA RESUMEN DEL PRESUPUESTO

(Ofras fuentes

1.1. Subprograma de Administracién
1.2 Subprograma de Obras y Mantenimiento

1.3 Subprograma Control, Fiscalizacién y Emergencias
Imprevistos

A

21 mpcvamwwam am;nmmqmmo_o:‘v\ h_.c_._,m:._o

2.2 Subprograma de Interpretacion, Educacion Ambiental y Difusion

w.; Subprograma de [nvestigacion y Monitoreo

3.2 Subprograma de Proteccion y Recuperacion

3.3 Subprograma de Uso Sustentable

o«
H
=58
2 2232
o)
o 3 s
D o 1g
o) Z <
[s] O W.
Total de proyectos sin financiamiento asignado (ex-proyectos deseables) o_ <
3.
ic




5. PROYECTOS Y ACCIONES SIN FINANCIAMIENTO ASIGNADO + OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Pasaran a este capitulo todos aquellos proyectos para los cuales no se cuente con financiamiento asignado y las obras previstas en el Plan de Obras.

ATENCION: insertar filas posicionandose con el cursor en fila 10 u 11, clickear botén derecho del mouse e insertar fila. NO posicionarse sobre las filas
amarillas o naranjas de totales de los subprogramas/programas.

5- PROYECTOS Y ACCIONES SIN FINANCIAMIENTO ASIGNADO

Participantes

”m 0
: m 42
k7] 0
c P
R x &
2 0 oz
< T Z
-~ 4 o 2
. = O
~ - Ty [goe e
Total Subprograma 1.1 Administracion 0 0 0 0 Rw =
T . c 2%
.l“ Lm [ T ro
glnEL2 N
@S E 0
el
RS 5
SlZ 5] 4
W, ; “ CoeiLetperene 1 Luias y Metaes | [v] G G G
" | . R B - _, e .
0
1

Emergencias
w

Total Subprograma 1.3 Control, Fiscalizacion y ,mBmam:,Qm.m

#1413 Control, Fiscalizacion y




2. Uso Publico;

2.2 l:f\lerprelacibn, Educacién 2
Ambiental y Difusion :
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5. PROYECTOS Y ACCIONES SIN FINANCIAMIENTO ASIGNADO Presupuesto requerico ($)
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